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PATRIMOINE-VOIRIE-RESEAUX ET DEPLACEMENTS

MARCHES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
D’UNE SALLE D’ENTRAINEMENT POUR LE DOJO RIORGEOIS
AU CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE
APPROBATION D’AVENANTS





Eric MICHAUD, adjoint, délégué à la vie associative et au sport, expose à l'assemblée :

"Les travaux d’aménagement d’une salle d’entraînement pour le dojo riorgeois au centre sportif Léo Lagrange, à destination des scolaires, des collégiens et des associations, sont réalisés à la suite d'une consultation lancée en février 2015 conformément aux articles 33 et 57 du Code des marchés publics.

Après attribution des marchés par la commission d’appel d’offres réunie le 21 avril 2015, le conseil municipal, dans sa séance du 7 mai 2015, a autorisé, entre autres, le maire à signer les marchés avec les sociétés suivantes : 
· lot 1 : Gros œuvre 
Entreprise DELAIRE – 42155 Lentigny
· lot 2 : Charpente bois Entreprise 
BEZACIER – 42460 Le Cergne
· lot 3 : Couverture bacs acier–Bardage métallique
Entreprise BATIMONTAGE – 71740 Saint-Maurice-les-Chateauneuf, 
· lot 4 : Menuiseries extérieures aluminium vitrées-Métallerie
Entreprise PUTANIER – 42300 Roanne
· lot 5 : Menuiseries intérieures bois 
Entreprise ARTISAN DU BOIS – 42120 Le Coteau
· lot 6 : Plâtrerie-Isolation-Peinture-Faux-plafonds 
Entreprise PCC – 42120 Le Coteau
· lot 7 : Chapes flottantes-Carrelages-Faïences 
Entreprise SATIBAT CHAPE – 43120 Monistrol-sur-Loire
· lot 8 : Sols souples 
Entreprise AUBONNET – 69470 Cours-la-Ville
· lot 9 : Tatamis de judo 
Entreprise DECASPORT – 93403 Saint-Ouen
· lot 10 : Enduits de façades 
Entreprise GIRARDET – 69240 Thizy
· lot 11 : Plomberie-Sanitaires 
Entreprise PALLUET – 42123 Saint-Cyr-de-Favières
· lot 12 : Chauffage-Ventilation 
Entreprise PALLUET – 42123 Saint-Cyr-de-Favières
· lot 13 : Electricité Entreprise 
CEGELEC – 42300 Roanne



Au cours de l’exécution du chantier, il s’est avéré nécessaire d’ajuster la commande initiale de plusieurs lots. Les changements correspondent à des adaptations en cours de chantier. 

	
	Montant
initial
	Montant
avenant
	Nouveau
montant

	Lot 1 : gros oeuvre

	Total HT
	107 787,69
	-7 819,15
	  99 968,54

	Total TTC
	129 345,23
	-9 382,98
	119 962,25

	

	Lot 3 : couverture bacs acier – bardage - métallerie

	Total HT
	77 813,27
	945,48
	78 758,75

	Total TTC
	93 375,92
	1 134,58
	94 510,50

	

	Lot 4 : menuiseries extérieures aluminium - métallerie

	Total HT
	31 833,60
	-2 317,00
	29 516,60

	Total TTC
	38 200,32
	-2 780,40
	35 419,92

	
	
	
	

	Lot 5 : menuiseries intérieures bois

	Total HT
	44 157,68
	-1 107,80
	43 049,88

	Total TTC
	52 989,22
	-1 329,36
	51 659,86

	

	Lot 6 : plâtrerie – peintures – faux plafonds

	Total HT
	63 301,90
	-61,97
	63 239,93

	Total TTC
	75 962,28
	-74,36
	75 887,92

	

	Lot 11 : plomberie - sanitaires

	Total HT
	14 203,50 
	162,50 
	14 366,00

	Total TTC
	17 044,20
	195,00
	17 239,20

	

	Lot 12 : chauffage - ventilation

	Total HT
	95 018,47 
	1 000,00
	96 018,47

	Total TTC
	114 022,16
	1 200,00
	115 222,16

	

	Lot 13 : électricité

	Total HT
	34 637,69
	4 941,07
	39 578,76

	Total TTC
	41 565,23
	5 929,28
	47 494,51



	Montant initial global des marchés HT
	
	574 921,29

	Travaux supplémentaires HT
	-4 256,87
	

	Nouveau montant global des marchés HT
	
	570 664,42

	Variation sur marchés
	
	-0,75 %



Afin de prendre en compte ces modifications, des avenants doivent être passés avec les prestataires de ces lots.

La commission d'appel d'offres, réunie le 1er juillet 2016, a émis un avis favorable sur la passation de ces avenants."





Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des marchés publics ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
1. approuve les avenants à passer avec les différents prestataires concernés ;
2. autorise le maire à les signer.
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